



**BRF Högdalen**

**Harpsundsvägen / Trollesundsvägen**

Månad	April			April / Maj				Juni					Juli			
Vecka	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	28	
Taktvätt	J + H	J + H + G	G		A + B		D		C + E		F					
Takmålning	J + H	J + H	J + H + G	G	G + A + B	A + B	A + B + D	D	D + C + E	C + E	C + E + F	Vid behov	Vid behov	Vid behov	Vid behov	

OBS. Väder och vind styr vi ej över. Det räknar vi som ett hinder och kan förlänga tidsplanen  
 Arbetet pågår mellan 07:00-16:00 på vardagar och 09:00-15:00 på helger, endast målning).

